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離 島 區 議 會  

文 件 I D C  1 0 9 / 2 0 1 6  

東 涌 新 市 鎮 擴 展 計 劃  

 

目 的  
 

本 文 件 旨 在 向 議 員 匯 報 東 涌 新 市 鎮 擴 展 計 劃 ( 下 稱 「 東 涌 擴 展 計

劃 」 ) 的 最 新 進 展 ， 包 括 法 定 程 序 、 詳 細 設 計 、 工 地 勘 測 工 程 、 東 涌 第

5 8 區 基 礎 設 施 工 程 、 設 立 社 區 聯 絡 中 心 和 東 涌 東 填 海 工 程 。  
 
背 景  
 
2 .  規 劃 署 和 土 木 工 程 拓 展 署 在 2 0 1 2 年 1 月 聯 合 進 行 「 東 涌 餘 下 發 展 計

劃 的 規 劃 及 工 程 研 究 - 可 行 性 研 究 」 ( 下 稱 「 規 劃 及 工 程 研 究 」 ) ， 以 檢

討 東 涌 新 市 鎮 的 餘 下 發 展 潛 力 。 我 們 在 2 0 1 4 年 1 0 月 完 成 了 三 個 階 段 的

公 眾 參 與 活 動 後 ， 已 制 訂 東 涌 擴 展 計 劃 的 發 展 建 議 ， 有 關 的 建 議 發 展 大

綱 圖 及 主 要 發 展 參 數 和 土 地 用 途 載 於 附 件 1 及 2 。  
 
3 .  擬 議 東 涌 擴 展 計 劃 將 涵 蓋 現 有 東 涌 新 市 鎮 東 西 兩 面 的 範 圍 。 按 規

劃 及 工 程 研 究 的 建 議 ， 東 涌 擴 展 計 劃 將 會 提 供 約 4 9 , 4 0 0 個 住 宅 單 位 ， 公

私 營 房 屋 比 例 約 為 六 比 四 ， 容 納 約 1 4 4 , 4 0 0 人 口 。 該 計 劃 亦 會 提 供 約

5 0 0 , 0 0 0 平 方 米 總 樓 面 面 積 作 辦 公 室 用 途 、 3 2 7 , 0 0 0  平 方 米 總 樓 面 面 積

作 零 售 用 途 ， 以 及 5 0 , 0 0 0 平 方 米 總 樓 面 面 積 作 酒 店 用 途 ， 並 可 創 造 約

4 0 , 0 0 0 個 就 業 機 會 。  
 

4 .  此 外 ， 新 擴 展 區 亦 預 留 土 地 作 康 樂 、 教 育 及 社 區 用 途 ， 例 如 會 興

建 運 動 場 、 專 上 學 院 及 診 所 。 在 東 涌 西 ， 位 於 石 榴 埔 東 北 方 已 被 渠 道 化

的 東 涌 河 段 和 上 游 至 石 門 甲 道 的 東 涌 河 段 將 會 活 化 成 為 作 康 樂 用 途 的 河

畔 公 園 ， 以 優 化 生 態 環 境 及 推 動 親 水 文 化 。 當 擬 議 東 涌 擴 展 計 劃 完 成

後 ， 東 涌 的 總 人 口 量 將 會 增 至 約 2 7 0 , 0 0 0 人 。  
 

5 .  擬 議 東 涌 擴 展 計 劃 是 其 中 一 項 中 長 期 的 土 地 供 應 措 施 ， 並 已 納 入

2 0 1 4 年 、 2 0 1 5 年 及 2 0 1 6 年 《 施 政 報 告 》 內 。 我 們 的 目 標 是 最 早 在

2 0 2 3 年 能 讓 首 批 居 民 入 住 新 擴 展 區 。  
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法 定 程 序  
 
6 .  為 推 展 東 涌 擴 展 計 劃 ， 有 關 的 分 區 計 劃 大 綱 草 圖 與 填 海 工 程 已 在

2 0 1 6 年 1 月 8 日 ， 分 別 根 據 《 城 市 規 劃 條 例 》 （ 第 1 3 1 章 ） 與 《 前 濱

及 海 床 （ 填 海 工 程 ） 條 例 》 （ 第 1 2 7 章 ） 一 同 在 憲 報 刊 登 。  
 
7 .  根 據 《 環 境 影 響 評 估 條 例 》 ， 東 涌 擴 展 計 劃 的 環 境 影 響 評 估 報 告

已 在 2 0 1 6 年 4 月 8 日 有 條 件 地 獲 得 批 准 。 環 境 許 可 證 亦 已 在 2 0 1 6 年

8 月 9 日 發 出 。  
 
詳 細 設 計 及 工 地 勘 測 工 程  
 
8 .  我 們 在 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日 獲 立 法 會 財 務 委 員 會 批 准 撥 款 ， 就 東 涌

擴 展 計 劃 進 行 詳 細 設 計 及 工 地 勘 測 。 現 時 ， 顧 問 公 司 正 展 開 有 關 的 工 作 。  
 

9 .  為 配 合 填 海 工 程 和 食 水 及 海 水 配 水 庫 的 詳 細 設 計 ， 我 們 需 要 在 東

涌 東 及 小 蠔 灣 進 行 海 上 及 陸 上 工 地 勘 測 工 程 。 我 們 已 在 2 0 1 6 年 9 月 按

現 有 的 定 期 合 約 展 開 了 部 分 位 於 東 涌 東 的 優 先 海 上 工 地 勘 測 工 程 。 同 時 ，

我 們 亦 正 為 餘 下 的 工 地 勘 測 工 程 進 行 招 標 。 該 工 程 合 約 預 計 在 2 0 1 6 年

1 2 月 開 始 ， 並 在 1 3 個 月 內 完 成 。 擬 議 的 工 地 勘 測 工 程 範 圍 載 於 附 件 3 。  
 
東 涌 第 5 8 區 基 礎 設 施 工 程  
 
1 0 .  為 回 應 宗 教 團 體 對 宗 教 發 展 所 需 用 地 的 要 求 ， 東 涌 第 5 8 區 已 規 劃

作 政 府 、 機 構 或 社 區 設 施 用 途 ， 留 作 日 後 宗 教 發 展 之 用 。 我 們 會 為 第

5 8 區 進 行 道 路 及 相 關 工 程 ， 詳 情 見 附 件 4 。 我 們 計 劃 在 2 0 1 7 年 為 擬 建

道 路 及 相 關 工 程 進 行 刊 憲 程 序 。  
 
設 立 社 區 聯 絡 中 心  
 
1 1 .  為 強 化 社 區 的 聯 絡 工 作 ， 我 們 計 劃 尋 找 合 適 地 點 作 社 區 聯 絡 中 心 ，

期 望 相 關 工 作 在 2 0 1 7 年 下 半 年 完 成 。  
 
填 海 工 程  
 
1 2 .  我 們 預 計 在 2 0 1 7 年 完 成 填 海 工 程 的 詳 細 設 計 。 待 有 關 的 分 區 計 劃

大 綱 圖 及 填 海 工 程 獲 核 准 後 或 按 實 際 情 況 視 乎 相 關 法 定 程 序 的 進 度 ， 我

們 計 劃 在 2 0 1 7 年 年 底 前 向 立 法 會 財 務 委 員 會 申 請 撥 款 ， 開 展 東 涌 東 的

填 海 工 程 以 提 供 土 地 發 展 東 涌 東 擴 展 區 及 建 造 主 幹 道 P 1 路 。  
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徵 詢 意 見  
 
1 3 .  請 議 員 備 悉 東 涌 擴 展 計 劃 的 最 新 進 度 。 我 們 希 望 各 議 員 支 持 此 項

目 的 下 一 步 工 作 ， 包 括 向 立 法 會 財 務 委 員 會 為 填 海 工 程 申 請 撥 款 ， 以 便

如 期 落 實 東 涌 擴 展 計 劃 。  
 
 
附 件  
 
附 件 1  –  東 涌 東 / 東 涌 西 建 議 發 展 大 綱 圖  
附 件 2  –  主 要 發 展 參 數 和 土 地 用 途  
附 件 3  –  擬 議 的 工 地 勘 測 工 程  
附 件 4  –  擬 議 的 東 涌 第 5 8 區 道 路 及 相 關 工 程  
 
 
土 木 工 程 拓 展 署  

2 0 1 6 年 1 0 月  

 


